

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email :atoambientecl2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

Il Legale Rappresentante e Liquidatore Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2022

Oggetto: Discarica sita in c.da Timpazzo, Gela - Vasche "A-B" e "C-D" in gestione post-operativa – Manutenzione ordinaria – Esecuzioni nuove prescrizioni ARPA di cui al Verbale del 28 dicembre 2021 – Continuità operativa del Soggetto manutentore sino all'esaurimento delle somme di cui all'Accordo Quadro del 27 aprile 2021, per come "tecnicamente prorogato" a seguito della Determinazione a contrarre n. 38 del 25 settembre 2021 – Intervento del RUP con Ordine di Servizio ed obbligo di sottoscrizione di un "atto di sottomissione" da parte del Consorzio Stabile BUILD S.c.a.r.l. – Sondaggi di scavo come lavori preparatori alla bonifica del sito – Rinvio ad altra determinazione per la individuazione di altra Ditta specializzata nelle operazioni di bonifica imposte dall'AG e dall'ARPA.

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di gennaio, nella sede operativa di ATO Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione, sita in Gela c.da Brucazzi, Zona Industriale 3^a Strada, il sottoscritto Giuseppe Lucisano, nella qualità di Legale Rappresentante e Liquidatore della suddetta società, dovendo provvedere in merito a quanto in oggetto, procede per come qui di seguito:

Viste e richiamate

- la **Determinazione n. 2 dell'11 gennaio 2021 (e l'Allegato CSA)** con che si è provveduto ad avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare una Ditta qualificata e specializzata per l'affidamento del Servizio di "Manutenzione delle Vasche "A-B" e "C-D" – in esercizio post-mortem – della Discarica sita nel territorio di Gela in c.da Timpazzo";
- gli esiti di gara ed il conseguenziale **Accordo Quadro (e l'Allegato CSA)** sottoscritto in data 27 aprile 2021 con la Ditta aggiudicataria Consorzio BUILD S.c.a.r.l.;
- la **Determinazione a contrarre n. 38 del 25 settembre 2021**, con che si è provveduto ad autorizzare, nei termini di legge e con l'apposizione dei dovuti limiti e vincoli, il RUP a "contrattualizzare una "proroga tecnica" del suddetto Accordo Quadro in ragione dei motivi dettagliatamente esternati nelle premesse e motivazioni di detta

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email :atoambientec12@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

Determina e che, pertanto devono qui intendersi interamente riportate e trascritte così da valere anche come *motivazione* del presente atto;

- **la comunicazione del 27 settembre 2021** con che il RUP Ing. Rosario Giuseppe Messina, in esecuzione della Determina “a contrarre” sopra citata, ha invitato il Consorzio Stabile BUILD S.c.a.r.l. a sottoscrivere un’*Appendice contrattuale dell’accordo quadro* del 27 aprile 2021 proprio in ragione delle necessità indefettibile di una continuità manutentiva delle Vasche sino all’espletamento di una gara aperta”, già bandita ma ad oggi non proceduralmente conclusa;
- **l’Atto di estensione contrattuale (con Allegato CSA)**, stipulato con il Consorzio Stabile BUILD a seguito della comunicazione del RUP appena sopra richiamata;

Viste ed esaminate

tutte le *prescrizioni di intervento manutentivo e ripristinatorio* decise dall’Autorità Giudiziaria e, per essa, dettate dall’ARPA Sicilia a seguito del Verbale di sopralluogo del 13 ottobre 2021 e di cui ai provvedimenti resi in data 28 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022;

Preso atto che

- l’Ing. Rosario Giuseppe Messina, nella sua qualità di RUP e su direttiva di questo Liquidatore, ha correttamente disposto che gli interventi manutentivi e correttivi imposti dall’ARPA dovessero essere eseguiti dalla Ditta a quel momento presente in “cantiere” in ragione di regolare e vigente rapporto contrattuale di cui al citato Accordo Quadro del 2021 (per come prorogato tecnicamente a mezzo dell’integrazione contrattuale del 27 settembre 2021) anche nel pieno rispetto di quel *principio di economicità* (finanziaria e di procedimento) invocato dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 4 D.lgs. 50/2016, per come integrato dal D.lgs. 56/2017 e s. m. i.);
- le attività connesse all’esecuzione delle *prescrizioni* ARPA già nel 2021 risultavano “*finanziariamente coperte*” a mezzo delle somme messe a

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientec12@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

- disposizione da questa Società con il deliberato di cui alla Determinazione n. 38 del 25 settembre 2021;
- ancora oggi, per il 2022, residuano disponibilità sufficienti per “ottemperare” agli obblighi di contratto nei confronti del Consorzio BUILD sia con riferimento al servizio di manutenzione ordinaria sia per quanto attiene ai lavori imposti dalle prime *prescrizioni* ARPA;
 - i suddetti “dati” risultano confermati dalla “contabilità” da contratto eseguita dal RUP e verificata dal DEC e dal consulente contabile;

Constatato e verificato che

- nel Verbale del 3 gennaio 2022, l'ARPA ha, tuttavia, anche rilevato la presenza in una delle Vasche in esercizio *post-mortem di* <<tracce di cemento-amianto>> che impongono accertamenti ben definiti e, conseguentemente, interventi di “bonifica”, stante la natura potenzialmente “pericolosa” del materiale, sia pur *in scarsa misura e solo superficialmente*, reperito;

Considerato che

- il necessario intervento di “bonifica” delle Vasche dovrà essere affidato a Ditta Specializzata da individuare, a mezzo di *selezione pubblica comparativa*, tra almeno tre Soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (Codice dei Contratti pubblici);
- il Consorzio Stabile BUILD, odierno manutentore, non potrà essere “invitato” in ragione di quel *principio di rotazione* fermamente e fortemente voluto dal Legislatore soprattutto con il c.d. “correttivo” al Codice e di cui al D.lgs. 56/2017;
- comunque, essendo in corso i lavori manutentivi da contratto e l'esecuzione delle prime *prescrizioni* ARPA, appare opportuno, anche a motivo dei bassi costi previsti, far eseguire alla stessa Ditta che ancora oggi è presente ed opera in “cantiere” quelle attività di “*sondaggi di scavo*”, assolutamente prodromiche a quelle relative alla “bonifica” da affidare ad altro Soggetto specializzato;

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email :atoambientecl2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

Ritenuto che

- le somme ancora ad oggi “a disposizione” dovrebbero risultare sufficienti per questa ulteriore attività preparatoria alle opere di bonifica delle Vasche, oltre che per la necessaria assistenza da prestare nel corso dei suddetti interventi;
- comunque, ove ci si dovesse discostare dal limite contrattuale (al netto del ribasso operato in sede di “gara” in armonia con l’offerta a suo tempo presentata dal Consorzio Stabile), gli importi previsti per eseguire gli interventi consistenti nei c.d. “*sondaggi di scavo*” non potranno (e non dovranno) in alcun caso superare quei “limiti percentuali in aumento” consentiti eccezionalmente dalla legge in presenza di eventuali “sopravvenienze”, comunque da dimostrare e motivare, foriere di attività necessarie e non rinviabili;
- pertanto e conseguenzialmente, in ipotesi di “superamento dei limiti economici da contratto”, le eventuali “eccedenze” – dettagliatamente da documentare e contabilizzare in ogni caso “*a misura*” e secondo i “*parametri*” di gara e di affidamento – dovranno costituire oggetto di formale integrazione contrattuale - debitamente sottoscritta dal RUP e dal Consorzio Stabile – ove specificare nel dettaglio i lavori da svolgere e quantificare le somme necessarie, ferme restando tutte le clausole e le condizioni di cui all’originario Accordo Quadro del 27 aprile 2021
- sulla base di conteggi analitici, gli importi necessari al completamento dei lavori resi indispensabili da tutte le *prescrizioni ARPA* non superano la soglia ex lege di euro 40.000,00 (quarantamila euro);
- la suddette indicazione circa la somma (€ 40.000,00) da impegnare – in ogni caso assolutamente “congrua” rispetto alle attività di manutenzione straordinaria prescritte dall’ARPA – visto che, come esplicitato, costituisce il *tetto massimo* imposto dal Codice dei Contratti per un “affidamento diretto” - sia pur necessitato per le ragioni di cui sopra - deve comunque essere considerata “*inderogabile*”, pena le conseguenze di legge che ne potranno derivare unitamente alle responsabilità amministrative e contabili connesse all’evocato “sconfinamento”;

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email :atoambientec12@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

- pertanto, il RUP - previa notifica al Consorzio Stabiale di un *ordine di servizio* disponente i lavori da eseguire in esecuzione delle prescrizioni ARPA - **è autorizzato** a far sottoscrivere immediatamente alla Ditta Manutentrica un formale atto di sottomissione con che la Stessa, accettando le condizioni imposte per legge, si impegni ad operare seguendo le direttive ricevute e nell'assoluto rispetto dei *vincoli contrattuali vigenti*, ivi compresi quelli relativi alla *soglia economica* (€ **40.000,00**) qui prevista ed indicata quale corrispettivo per quanto necessario ad ottemperare alle *prescrizioni ARPA*;
- per ragioni di *utilità operativa e di economicità*, risulta opportuno, oltre che necessario, far eseguire alla Ditta oggi presente in "cantiere" *i lavori prodromici* a quelli di *bonifica del sito* che, come detto, costituiranno oggetto di affidamento a Ditta specializzata, comunque diversa dal Consorzio;
- in conseguenza, il RUP **viene qui invitato** ad indicare e richiedere al Consorzio – nel medesimo *ordine di servizio* di cui sopra – anche quei lavori consistenti nei c.d. "*sondaggi di scavo*", contestualmente richiamando le vigenti clausole contrattuali e precisando che per dette attività non potranno (e non dovranno) essere superati **in nessun caso** i limiti di importo imposti dalla legge sotto forma di *percentuale consentita in eccedenza* rispetto alle somme previste in contratto;
- anche i suddetti "*sondaggi di scavo*" dovranno essere inseriti nell'atto di sottomissione che verrà sottoscritto da parte della Ditta incaricata con espressa accettazione delle condizioni appena sopra evidenziate;

Visti ed esaminati

gli atti richiamati in premessa,

le "prescrizioni" ARPA di cui ai Verbali del 13 ottobre e del 28 dicembre 2021 nonché al Verbale del 3 gennaio 2022;

Lette ed applicate

Le disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017 e s.m.i.);

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email :atoambientel2@gmail.com – pec : atocl2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

Le disposizioni di cui al Codice civile in materia di contratti “in generale” e di appalti;

Le Normative nazionali e regionali vigenti in materia di Rifiuti ed Ambiente;

DETERMINA

di dover procedere all'affidamento dei lavori imposti dall'ARPA e di cui ai Verbali indicati in premessa e nel corpo del presente atto deliberativo, facendo carico alla Ditta affidataria di effettuare altresì quei “sondaggi di scavo” indispensabili e prodromici rispetto alle attività di *bonifica del sito* da affidare ad altra ditta specializzata con diversa e separata procedura ad evidenza pubblica;

di autorizzare, in conseguenza, il RUP Ing. Rosario Giuseppe Messina a predisporre e notificare al Consorzio Stabile BUILD S.c.a.r.l. – attuale manutentore delle Vasche in esercizio post-operativo – puntuale e dettagliato *Ordine di servizio* ove elencare tutte le attività da compiere per ottemperare compiutamente alle *prescrizioni ARPA*, ivi compresi i lavori relativi ai *sondaggi di scavo*;

di dare mandato allo stesso RUP di far sottoscrivere al citato Consorzio Stabile *formale atto di sottomissione* quale accettazione dell'incarico alle stesse condizioni e clausole di cui all'originario Accordo Quadro del 27 aprile 2021 (e relativo CSA), per come “tecnicamente prorogato” con l'atto di estensione contrattuale del 27 settembre 2021 (e relativo CSA), provvedendo altresì di ottenere formale assenso anche in relazione alle condizioni economiche delineate in motivazione e qui ripercorse come di seguito;

di disporre che i costi relativi a tutti i lavori “necessari” ed imposti dall'ARPA, ivi compresi i *sondaggi di scavo*, non devono in alcun modo superare gli importi già stanziati con le Determinazioni n. 2 e n. 38 del 2021, cui potranno essere aggiunti, in caso di necessità, quelli derivanti dalle “economie di gara” e dalle percentuali in aumento previste tassativamente dalla legge (10% delle somme in contratto);

Sede operativa: Discarica c/da Timpazzo 93012 Gela
email : atoambientel2@gmail.com – pec : atoel2@legalmail.it
P IVA 01663680856 – reg. Imprese CL n° 01663680856

IN LIQUIDAZIONE

di disporre, altresì che, in relazione ai lavori eccezionali e straordinari da far eseguire alla Ditta manutentrice, il RUP provveda all'attivazione di un "nuovo" CIG che, collegato in prosecuzione con il precedente afferente al contratto originario e a quello prorogato in continuità, individui ed indichi, in via meramente precauzionale, una somma – "potenziale" e/o "come riserva" - non superiore ad euro 40.000,00 per l'evenienza di dover affrontare eventuali costi imprevisti, così in ogni caso rimanendo nei limiti di "soglia" entro cui trova giustificazione e legittimazione *ex lege* un "affidamento diretto" senza alcuna forma o procedura di comparazione;

di invitare il RUP Ing. Rosario Giuseppe Messina ad attenersi pedissequamente alle indicazioni e direttive qui contenute, avendo altresì cura di trasmettere a questo Liquidatore sia l'originale dell'*ordine di servizio* notificato al Consorzio sia l'*atto di sottomissione* sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso affinché detta documentazione possa essere Allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di certificare che, per i lavori da eseguire necessariamente in ottemperanza alle *prescrizioni ARPA*, gli eventuali ulteriori *costi in eccedenza* trovano legittima *copertura finanziaria* nell'apposito capitolo di Bilancio per l'esercizio 2022, oltre che nel Bilancio 2021 con le somme già impegnate e destinate a mezzo delle precedenti Determinazioni n. 2 e 38 del 2021;

di attestare che la presente Determinazione viene pubblicata nel *Sito Web* di questa Società, *Sezione Amministrazione Trasparente* anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 ("*Anticorruzione*").

Il Legale Rappresentante e Liquidatore
(Giuseppe Pulisano)